

Ambito: Serie: Tavola:

# A.13



CITTÀ DI RIETI  
—CENTRO D'ITALIA—



Finanziato  
dall'Unione europea

NextGenerationEU



**Mims**

Ministero delle infrastrutture  
e della mobilità sostenibili



**Italiadomani**

PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**PINQUA: Programma Innovativo  
per la Qualità dell'Abitare**

**RI-CENTRO: RETE VIARIA:  
VIA CINTIA, VIA GARIBALDI**

Finanziamento fondi PNRR -M5C2 - Investimento 2.3  
Decreto MIMS n. 804 del 20.01.2022

CUP: F13D21005300006

CIG: 95017070AB

## PROGETTO ESECUTIVO



Via V.Emanuele II 23b, Labro (Rj)  
tel. 0746/636175 - m.: studio@pitoni.zone - w.:www.pitoni.zone

Arch. Fabio PITONI

digital signature:

progettazioni specialistiche:

Coordinamento sicurezza

**Ing. Roberto BUCCIONI**

Via Molino della Salce n°56 - 02100 RIETI

R.U.P.:

**Arch. Stefano SPADONI**

Localizzazione:

**Area A Centro Storico**

Committente:

**COMUNE DI RIETI**

Elaborato:

## CRONOPROGRAMMA

Serie / Definizione dicembre /2023

## A / DOCUMENTI

Stato del disegno

Layout  
A.13

Layout rif. n.  
15/53

Cod. REV  
R\_08

**PINQUA - RI-CENTRO**  
**Via Cintia - Via Garibaldi**

**Cronoprogramma**

SETTIMANE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>FASE</b>																													
<b>1</b>	<b>QUADRANTE _ 1</b>																												
	< SOTTOFASI GANTT da 1 a 6																												
A	Organizzazione del cantiere																												
B	Disfaccimento pavimentazioni esistenti																												
C	Rimozione di cordoli, chiusini, opere d'arte																												
D	Scavo fondazione stradale																												
E	Posa di condutture, pozzetti, linee elettriche € 69.969,95																												
F	Posa di cordoli, caditoie, opere d'arte																												
G	Fondazione stradale																												
H	Opere di pavimentazione compresi pozzetti																												
I	Posizionamento corpi illuminanti, pali, quadri € 183.524,65																												
J	Posizionamento elementi di arredo € 75.822,61																												
	SMOBILIZZO CANTIERE																												
<b>2</b>	<b>QUADRANTE _ 3</b>																												
	< SOTTOFASI GANTT da 19 a 25																												
A	Organizzazione del cantiere																												
B	Disfaccimento pavimentazioni esistenti																												
C	Rimozione di cordoli, chiusini, opere d'arte																												
D	Scavo fondazione stradale € 168.843,50																												
E	Posa di condutture, pozzetti, linee elettriche € 152.624,26																												
F	Posa di cordoli, caditoie, opere d'arte € 193.642,17																												
G	Fondazione stradale																												
H	Opere di pavimentazione compresi pozzetti																												
I	Posizionamento corpi illuminanti, pali, quadri € 995.454,02																												
J	Posizionamento elementi di arredo € 367.585,11																												
	SMOBILIZZO CANTIERE																												
<b>3</b>	<b>QUADRANTE _ 4</b>																												
	< SOTTOFASI GANTT da 26 a 27																												
A	Organizzazione del cantiere																												
B	Disfaccimento pavimentazioni esistenti																												
C	Rimozione di cordoli, chiusini, opere d'arte																												
D	Scavo fondazione stradale																												
E	Posa di condutture, pozzetti, linee elettriche																												
F	Posa di cordoli, caditoie, opere d'arte																												
G	Fondazione stradale																												
H	Opere di pavimentazione compresi pozzetti																												
I	Posizionamento corpi illuminanti, pali																												
	SMOBILIZZO CANTIERE																												
<b>4</b>	<b>COMPLETAMENTI</b>																												
A	Revamping sedute area P.L.L.U.S. € 63.562,86																												
B	Messa in funzione fontana P.zza Battisti € 1.492,10																												
C	Completamento illuminazione scala S.Pietro Martire / cancello € 8.389,68																												
D	Completamento ingresso ascensore pubblico € 4.874,64																												
E	Revisione illuminazione ascensore € 7.290,37																												
F	Revamping illuminazione terra p.zza Battisti € 20.854,02																												
G	Manutenzione panche in pietra € 4.818,74																												
<b>TOTALE LAVORI</b>																													
<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>																													
<b>TOTALE GENERALE</b>																													

PINQUA - RI-CENTRO Via Cintia - Via Garibaldi Cronoprogramma		30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	SOMMARIO	
FASE		GG. 336																				
<b>1 QUADRANTE _ 1</b>																						
A	Organizzazione del cantiere																					
B	Disfaccimento pavimentazioni esistenti																					
C	Rimozione di cordoli, chiusini, opere d'arte																					
D	Scavo fondazione stradale																					
E	Posa di condutture, pozzetti, linee elettriche	€ 67.987,95																				
F	Posa di cordoli, caditoie, opere d'arte																					
G	Fondazione stradale																					
H	Opere di pavimentazione compresi pozzetti																					
I	Posizionamento corpi illuminanti, pali, quadri														€ 183.524,65					€ 83.862,80		
J	Posizionamento elementi di arredo																			€ 9.044,27		
SMOBILIZZO CANTIERE																						€ 671.714,86
<b>2 QUADRANTE _ 3</b>																						
A	Organizzazione del cantiere																					
B	Disfaccimento pavimentazioni esistenti																					
C	Rimozione di cordoli, chiusini, opere d'arte																					
D	Scavo fondazione stradale																					
E	Posa di condutture, pozzetti, linee elettriche																					
F	Posa di cordoli, caditoie, opere d'arte																					
G	Fondazione stradale																					
H	Opere di pavimentazione compresi pozzetti																					
I	Posizionamento corpi illuminanti, pali, quadri																					
J	Posizionamento elementi di arredo	€ 48.775,11																				€ 1.506.944,17
SMOBILIZZO CANTIERE																						
<b>3 QUADRANTE _ 4</b>																						
A	Organizzazione del cantiere																					
B	Disfaccimento pavimentazioni esistenti																					
C	Rimozione di cordoli, chiusini, opere d'arte																					
D	Scavo fondazione stradale																					
E	Posa di condutture, pozzetti, linee elettriche																					
F	Posa di cordoli, caditoie, opere d'arte																					
G	Fondazione stradale																					
H	Opere di pavimentazione compresi pozzetti																					
I	Posizionamento corpi illuminanti, pali																					
SMOBILIZZO CANTIERE																						€ 543.202,38
<b>4 COMPLETAMENTI</b>																						
A	Revamping sedute area P.L.U.S.																					
B	Messa in funzione fontana P.zza Battisti																					
C	Completamento illuminazione scala S.Pietro Martire / cancello																					
D	Completamento ingresso ascensore pubblico																					
E	Revisione illuminazione ascensore																					
F	Revamping illuminazione terra p.zza Battisti																					
G	Manutenzione panche in pietra																					€ 111.282,41
<b>TOTALE LAVORI</b>																						€ 2.833.203,82
<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>																						€ 145.970,50
<b>TOTALE GENERALE</b>																						€ 2.979.174,32