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 COLLABORATORI:
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         CARLONE SILVIA

"RI-CENTRO  Ponte  dei Pozzi"  nel  Comune  di  Rieti  (RI),  finanziato  con  fondi
PNRR  –  M5C2  –  Misura  2.3.  CUP F13D21005300006 – CIG A002574915

PSC - CRONOPROGRAMMA
2.SIC.06.CR.C - Dic.2023

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Stefano Spadoni
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Intervento pista ciclabile Ponte Cavallotti 928.989,24 € 120 d

Cantierizzazione Aree Di Lavoro 3 d

Tratto T2 465.243,73 € 55 d

Demolizioni 38.101,18 € 7 d

Plinti 82.175,20 € 10 d

Struttura in elevazione 151.454,28 € 15 d

Pavimentazione ciclopedonale 96.631,76 € 12 d

Parapetto 52.446,24 € 8 d

Smaltimento acque 9.000,57 € 3 d

Illuminazione 10.182,06 € 5 d

Ripristini 25.252,44 € 8 d

Tratto T3 350.102,09 € 45 d

Demolizioni 27.367,89 € 6 d

Pulizia della scarpata 172,50 € 1 d

Plinti 49.128,93 € 12 d

Struttura in elevazione 102.293,76 € 24 d

pavimentazione ciclopedonale 92.317,40 € 24 d

Parapetto 47.678,40 € 12 d

Smaltimento acque 8.187,45 € 2 d

Ripristini 22.955,76 € 6 d

Tratto T4 113.643,42 € 35 d

Demolizioni 17.107,90 € 6 d

Pulizia della scarpata 103,50 € 1 d

Rilevato 38.988,60 € 12 d

Pavimentazione ciclopedonale 9.584,06 € 3 d

Parapetto 29.485,08 € 10 d

Ripristini 14.090,91 € 6 d

Smaltimento acque 4.283,37 € 2 d

Dismissione cantiere e ripristino aree occupate 5 d

Collaudi tecnico-amministrativi 180 d

Lavorazione Importo Lavorazione Durata

Mese 6Mese 4Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 5


